

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Канашского

педагогического

колледжа

Министерства Чувашии

/Косолапов Г.И./

«06» апреля 2020 г.

М.П.



**Дорожная карта реализации проекта  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Чувашская Республика

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Группа мероприятий 1: Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020г.	Трофимова Э.А. Мартынова Е.В.
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.
1.1.2.	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Шакшина О.В. Ахметшин Р.Р.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартынова Е.В.
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартынова Е.В.

1.2.2	Установка учебно-производственного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н. Шакина О.В. Ахметшин Р.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечение	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартынова Е.В. Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.
1.3.2	Установка программного и методического обеспечения в мастерской	Укомплектована и оснащена современным программным и методическим обеспечением мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт помещения для мастерской	Ремонт помещения мастерской	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Косолапов Г.И. Мартынова Е.В. Трофимова Э.А.
1.4.2	Организация рабочих мест по плану застройки	Организованы рабочие места по плану застройки в мастерской	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Мартынова Е.В. Трофимова Э.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Система электронного обучения «Академия Медиа»	Реализованы 5 ОПОП, 4 программы ПО и 18 программ ДПП, в том числе на основе сетевой формы с применением современных технологий ЭО и ДОТ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В. Петрова Т.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскиллс					
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ по стандартам Вордскиллс	Проведены ДЭ	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в					

стратегии регионального развития						
4.1.	Специалист по присмотру и уходу детей дошкольного возраста: эффективная организация профессиональной деятельности	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Качанова О.В.	
4.2.	Цифровая дидактика: новые возможности для воспитания детей	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Качанова О.В.	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительnej профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения						
5.1.	Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания общих и профессиональных компетенций в СПО	Программа реализована	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена						
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	1 преподаватель прошел курсы повышения квалификации	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 преподаватель получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.	
Мастерская № 2: компетенция «Преподавание в младших классах»						
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе						
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.	
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Лезина С.И. Ахметшин Р.Р.	
1.1.2.	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Лезина С.И. Ахметшин Р.Р.	
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.	
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Лезина С.И. Ахметшин Р.Р.	
1.2.2.	Установка учебно-производственного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Лезина С.И. Ахметшин Р.Р.	

1.3.	Закупка программного и методического обеспечения						
1.3.1	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечение	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		
1.3.2	Установка программного и методического обеспечения в мастерской	Укомплектована и оснащена современным программным и методическим обеспечением мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		
1.4.	Модернизация / ремонт						
1.4.1	Ремонт помещения для мастерской	Ремонт помещения мастерской	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Косолапов Г.И. Мартьянова Е.В. Трофимова Э.А.		
1.4.2	Организация рабочих мест по плану застройки	Организованы рабочие места по плану застройки в мастерской	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Мартьянова Е.В. Трофимова Э.А.		
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных							
2.1.	Система электронного обучения «Академия Медиа»	Реализованы 4 ОПОП, 1 программа ПО и 4 программы ДПП, в том числе на основе сетевой формы с применением современных технологий ЭО и ДЮТ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В. Петрова Т.Н.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс							
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	Проведены ДЭ	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В.		
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДЮТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития							
4.1.	Разработка предметных курсов в работе системы дистанционного обучения	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
4.2.	Использование современных	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Воеводина Р.В.		

	интерактивных средств в организации образовательного процесса						
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения							
5.1.	Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания общих и профессиональных компетенций в СПО	Программа реализована	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена							
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 преподаватель получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
Мастерская № 3: компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес»							
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе							
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.		
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.		
1.1.2.	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ноздряков И.Ю. Ахметшин Р.Р.		
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.		
1.2.1.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.		
1.2.2.	Установка учебно-производственного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ноздряков И.Ю. Ахметшин Р.Р.		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечение	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		
1.3.1.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечение	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		

1.3.2	Установка программного и методического обеспечения в мастерской	Укомплектована и оснащена современным программным и методическим обеспечением мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт помещения для мастерской	Ремонт помещения мастерской	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Косолапов Г.И. Мартьянова Е.В. Трофимова Э.А.
1.4.2	Организация рабочих мест по плану застройки	Организованы рабочие места по плану застройки в мастерской	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Мартьянова Е.В. Трофимова Э.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Система электронного обучения «Академия Медиа»	Реализованы 4 ОПОП, 1 программа ПО и 4 программы ДПП, в том числе на основе сетевой формы с применением современных технологий ЭО и ДОТ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В. Петрова Т.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	Проведены ДЭ	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Инновационные формы физкультурно-спортивной работы в условиях реализации ФГОС СПО	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Ноздряков И.Ю.
4.2.	Интерграция образовательного процесса в условиях внедрения и новых средств обучения	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Ноздряков И.Ю.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания	Программа реализована	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.

	общих и профессиональных компетенций в СПО						
5.2.	Использование интерактивных средств обучения в образовательном процессе	Программа реализована	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена							
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 преподаватель получил статус эксперта с правом оценки ДЭ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
Мастерская № 3: компетенция «Преподавание музыки в школе»							
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе							
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.		
1.1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закуплено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Люкшина Е.И. Ахметшин Р.Р.		
1.1.2.	Установка учебно-лабораторного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Алексеева В.Н.		
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Люкшина Е.И. Ахметшин Р.Р.		
1.2.1	Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р.		
1.2.2	Установка учебно-производственного оборудования в мастерской	Укомплектована и оснащена современным оборудованием мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Люкшина Е.И. Ахметшин Р.Р.		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечение	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Трофимова Э.А. Мартьянова Е.В. Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		
1.3.1	Закупка программного и методического обеспечения	Закуплено программное и методическое обеспечение	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		
1.3.2	Установка программного и методического обеспечения в мастерской	Укомплектована и оснащена современным программным и методическим обеспечением мастерская	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Ахметшин Р.Р. Леснова Н.В.		

1.4.	Модернизация / ремонт						
1.4.1	Ремонт помещения для мастерской	Ремонт помещения мастерской	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Косолапов Г.И. Мартыанова Е.В. Трофимова Э.А.		
1.4.2	Организация рабочих мест по плану застройки	Организованы рабочие места по плану застройки в мастерской	Апрель 2020 г.	Август 2020 г.	Мартыанова Е.В. Трофимова Э.А.		
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных							
2.1.	Система электронного обучения «Академия Медиа»	Реализованы 4 ОПОП, 1 программа ПО и 4 программы ДПП, в том числе на основе сетевой формы с применением современных технологий ЭО и ДОТ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В. Петрова Т.Н.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс							
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс	Проведены ДЭ	Июнь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Алексеева В.Н. Леснова Н.В.		
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития							
4.1.	Технология компьютерной анимации и звукозаписи	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Шайдурова А.В.		
4.2.	Игра на перкуссионных шумовых инструментах	Реализована программа	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Деточка И.П.		
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения							
5.1.	Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания общих и профессиональных компетенций в СПО	Программа реализована	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.		
5.2.	Применение современных интерактивных дидактических средств в процессе преподавания музыки в школе	Программа реализована	Сентябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Фенглер Т.Г.		



Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	1 преподаватель получили статус эксперта с правом оценки ДЭ	Апрель 2020г.	Декабрь 2020г.	Леснова Н.В.